



PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|--|
| OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | | | | MEDIDAÇÃO | BDI | PERÍODO | | DATA DE EMISSÃO | |
| LOCAL: Barra de Guabiraba - PE | | | | | | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS | | | | BM 02/2024 | 20,73% | 07/06/24 | 26/06/24 | 26/06/24 | |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.049/2023 | | | | TOMADA DE PREÇO: Nº. 0003/2023 | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | TABELA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---|-----|------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO |
| 5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014 | m² | 204,97 | 0,00 | | 0,00 | 17,07 | R\$ 3.498,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.498,83 |
| 5.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021 | m² | 20,48 | 0,00 | | 0,00 | 21,23 | R\$ 434,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 434,79 |
| 6 ALAMBRADO/ PLAYGROUND | | | | | | | | | | R\$ 172.744,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 172.744,71 |
| 6.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021 | m² | 775,2 | 0,00 | | 0,00 | 173,85 | R\$ 134.768,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 134.768,52 |
| 6.2 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 4.737,07 | R\$ 4.737,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.737,07 |
| 6.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 2.875,81 | R\$ 2.875,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.875,81 |
| 6.4 | PESQ. DE MERCADO 1 | Próprio | PARQUE INFANTIL EM EUCALIPTO COMPOSTO DE 01 BALANÇO COM 5 LUGARES, 01 GANGORRA TRIPLA, 01 ESCORREGADOR, 01 MIRANTE, 01 ESCALADA HORIZONTAL | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 30.363,31 | R\$ 30.363,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 30.363,31 |
| 7 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | R\$ 41.019,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 41.019,35 |
| 7.1 | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m³ | 31,13 | 0,00 | | 0,00 | 107,55 | R\$ 3.348,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.348,03 |
| 7.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018 | m² | 650 | 0,00 | | 0,00 | 16,08 | R\$ 10.452,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.452,00 |
| 7.3 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018 | UN | 2 | 0,00 | | 0,00 | 499,72 | R\$ 999,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 999,44 |
| 7.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018 | UN | 36 | 0,00 | | 0,00 | 122,10 | R\$ 4.395,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.395,60 |
| 7.5 | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 158,48 | 0,00 | | 0,00 | 137,71 | R\$ 21.824,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.824,28 |
| 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | R\$ 114.519,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 114.519,87 |
| 8.1 | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 2.249,83 | R\$ 2.249,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.249,83 |
| 8.2 | 00014163 | SINAPI | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLA, FLANGEADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = 135" MM | UN | 14 | 0,00 | | 0,00 | 2.430,24 | R\$ 34.023,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.023,36 |
| 8.3 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 231,94 | 0,00 | | 0,00 | 14,71 | R\$ 3.411,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.411,83 |
| 8.4 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 7 | 0,00 | | 0,00 | 19,20 | R\$ 134,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 134,40 |
| 8.5 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLAS CERÂMICAS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF. 12/2020 | UN | 16 | 0,00 | | 0,00 | 169,40 | R\$ 2.710,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.710,40 |
| 8.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 257,54 | 0,00 | | 0,00 | 10,51 | R\$ 2.706,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.706,74 |
| 8.7 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020 | UN | 44 | 0,00 | | 0,00 | 1.021,50 | R\$ 44.946,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 44.946,00 |
| 8.8 | 101637 | SINAPI | BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020 | UN | 8 | 0,00 | | 0,00 | 149,41 | R\$ 1.195,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.195,28 |
| 8.9 | 00041195 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLA T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 9 | 0,00 | | 0,00 | 682,42 | R\$ 6.141,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.141,78 |



PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | | | | | MEDIÇÃO | BDI | PERÍODO | | | | DATA DE EMISSÃO | | | |
|--|--------------------|-------------------|---|-----|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| LOCAL: Barra de Guabiraba - PE | | | | | BM 02/2024 | 20,73% | 07/06/24 | | 26/06/24 | | 26/06/24 | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS | | | | | PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.049/2023 | | | | | | | TOMADA DE PREÇO: Nº. 0003/2023 | | |
| ITEM | CÓDIGO | TABELA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | | | | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALORES | | | | |
| | | | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO TOTAL | SALDO |
| 8.10 | PESQ. DE MERCADO 2 | Próprio | SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA IP BULLET FULL HD INFRA 30M. SWITCH POE 5 PORTASSWITCH POE 5 PORTAS. CAIXA HERMETICA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIP E NVR 08 CANAIS FULL HD + HD 4TB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 11.317,37 | R\$ 11.317,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.317,37 |
| 8.11 | PESQ. DE MERCADO 3 | Próprio | REFLETOR LED EXTERNO 200W 6500K IP65 JIK 19000 LUMENS | UN | 16 | 0,00 | | 0,00 | 355,18 | R\$ 5.682,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.682,88 |
| 9 | | | | | | | | | | R\$ 1.000,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.000,40 |
| 9.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 | UN | 5 | 0,00 | | 0,00 | 156,14 | R\$ 780,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 780,70 |
| 9.2 | 00007602 | SINAPI | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128) | UN | 5 | 0,00 | | 0,00 | 43,94 | R\$ 219,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 219,70 |
| 10 | | | | | | | | | | R\$ 867,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 867,10 |
| 10.1 | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X 60" CM | UN | 1 | 0,00 | | 0,00 | 867,10 | R\$ 867,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 867,10 |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 573.063,39 | R\$ 49.312,60 | R\$ 44.340,03 | R\$ 93.652,63 | R\$ 479.410,76 |
| VALOR DESTA MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | R\$ 44.340,03 | | | |
| VALOR MEDIDO ACUMULADO | | | | | | | | | | | R\$ 93.652,63 | | | |
| SALDO DO CONTRATO | | | | | | | | | | | R\$ 479.410,76 | | | |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO | | | | | | | | | | | R\$ 573.063,39 | | | |