



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO						
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO. LOCAL: Barra de Guabiraba - PE EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022													
					MEDICÃO		BDI		PERÍODO		DATA DE EMISSÃO		
					BM 01/2022		22,47%		15/08/22		05/10/22		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO).	M²	8	0,00	8,00	R\$ 271,25	R\$ 71.391,67	R\$ -	R\$ 35.001,18	R\$ 36.390,49	
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018.	M²	408,74	0,00	184,84	R\$ 156,36	R\$ 63.910,58	R\$ -	R\$ 28.901,58	R\$ 28.901,58	
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M²	138,79	0,00	138,79	R\$ 22,93	R\$ 3.182,45	R\$ -	R\$ 3.182,45	R\$ -	
1.4	97680	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	UND	15	0,00	15,00	R\$ 0,66	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ -	
1.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M	10,96	0,00	10,96	R\$ 0,67	R\$ 7,34	R\$ -	R\$ 7,34	R\$ -	
1.6	97653	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	UND	12	0,00	12,00	R\$ 12,33	R\$ 147,96	R\$ -	R\$ 147,96	R\$ -	
1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M²	34,01	0,00	34,01	R\$ 9,33	R\$ 317,31	R\$ -	R\$ 317,31	R\$ -	
1.8	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017.	M³	0,4	0,00	0,40	R\$ 156,85	R\$ 62,74	R\$ -	R\$ 62,74	R\$ -	
1.9	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M²	10	0,00	10,00	R\$ 20,19	R\$ 201,90	R\$ -	R\$ 201,90	R\$ -	
1.10	COMPOSIÇÃO 01.	Próprio	REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM VIDRO DE PISO GRANILITE.	M	1279,16	0,00	0,00	R\$ 1,08	R\$ 1.381,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,49	
2			ELEVAÇÕES										
2.1	10329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021.	M²	78,98	0,00	78,98	R\$ 86,41	R\$ 6.824,66	R\$ -	R\$ 6.824,66	R\$ 6.824,66	
2.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.	M²	78,87	0,00	54,34	R\$ 45,41	R\$ 3.581,48	R\$ -	R\$ 2.467,57	R\$ 2.467,57	
2.3	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017.	M³	2,25	0,00	2,25	R\$ 2.828,59	R\$ 6.364,32	R\$ -	R\$ 6.364,32	R\$ 6.364,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.

LOCAL: Barra de Guabiraba - PE

EMPRESA CONTRATADA: QUIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			DATA DE EMISSÃO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		ACUMULADO TOTAL	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	
<p>QUANTIDADE</p> <p>CONTRATO</p> <p>ACUMULADO ANTERIOR</p> <p>PERÍODO</p> <p>ACUMULADO TOTAL</p>												
5.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UND	0,00	0,00	0,00	R\$ 350,22	R\$ 3.852,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.852,42
5.3	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UND	0,00	0,00	4,00	R\$ 436,67	R\$ 1.746,68	R\$ -	R\$ 1.746,68	R\$ -
5.4	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021.	M²	0,00	0,00	0,00	R\$ 203,23	R\$ 78.491,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.491,49
6			REVESTIMENTOS					R\$ 15.641,98	R\$ -	R\$ 2.062,02	R\$ 2.062,02	R\$ 13.579,96
6.1	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8"-MM (INCLUSIVE EXECUCAO)	M²	0,00	0,00	0,00	R\$ 96,32	R\$ 963,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 963,20
6.2	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014.	M²	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,89	R\$ 8.868,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.868,83
6.3	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020.	M²	0,00	0,00	36,73	R\$ 56,14	R\$ 2.062,02	R\$ -	R\$ 2.062,02	R\$ -
6.4	COMPOSIÇÃO 02	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO GRANILITE	M	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,93	R\$ 3.747,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.747,93
7			IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 4.767,84	R\$ -	R\$ 4.767,84	R\$ 4.767,84	R\$ -
7.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_06/2018.	M²	0,00	0,00	54,74	R\$ 32,63	R\$ 1.786,16	R\$ -	R\$ 1.786,16	R\$ -
7.2	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021.	M²	0,00	0,00	54,74	R\$ 54,47	R\$ 2.981,68	R\$ -	R\$ 2.981,68	R\$ -



Luiz Gustavo de Oliveira Wanderley,
CPF: 007.397.714-42
Sec. Obras e Serviços Públicos
Port. nº 009/2021



SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.

LOCAL: Barra de Guabiraba - PE

EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO	DATA DE EMISSÃO
BM 01/2022	22,47%	15/08/22	05/10/22

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
8			ESPELHOS/ APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	M²				R\$ 14.606,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.606,80
8.1	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM.		0,00	0,00	R\$ 518,39	R\$ 1.036,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,78
8.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 381,54	R\$ 1.526,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.526,16
8.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 419,01	R\$ 1.676,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676,04
8.4	100855	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRÍLICO, INCLUI FIXAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 70,05	R\$ 280,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,20
8.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI FIXAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 70,82	R\$ 283,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,28
8.6	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UND	0,00	0,00	R\$ 62,63	R\$ 438,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,41
8.7	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016.	UND	0,00	0,00	R\$ 338,80	R\$ 1.694,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.694,00
8.8	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PC2 SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 819,85	R\$ 1.639,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.639,70
8.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 40,67	R\$ 284,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,69
8.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 363,85	R\$ 727,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,70
8.11	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 255,87	R\$ 1.535,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535,22
8.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	0,00	0,00	R\$ 85,10	R\$ 680,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,80

Lairiz Gustavo de Oliveira Vitor
 CPF: 007.397.714-42
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Port 11.099/2021



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.

LOCAL: Barra de Guabiraba - PE

EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

MEDIÇÃO		BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
BM 01/2022	22,47%		15/08/22	05/10/22	

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERENCIAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
8.13	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	2	0,00	0,00	R\$ 813,89	R\$ 1.627,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.627,78
8.14	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	4	0,00	0,00	R\$ 117,50	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 470,00
8.15	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.	UND	4	0,00	0,00	R\$ 42,92	R\$ 171,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,68
8.16	00036801	SINAPI	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4".	UND	4	0,00	0,00	R\$ 39,80	R\$ 159,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,20
8.17	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.	UND	4	0,00	0,00	R\$ 93,79	R\$ 375,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,16
9			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					R\$ 34.638,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.638,55
9.1	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL).	M³	2,48	0,00	0,00	R\$ 100,75	R\$ 249,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,86
9.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.	m²	34,61	0,00	0,00	R\$ 15,62	R\$ 540,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,60
9.3	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 50 A 70* CM.	UND	42	0,00	0,00	R\$ 64,43	R\$ 2.706,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.706,06
9.4	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	10	0,00	0,00	R\$ 448,41	R\$ 4.484,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.484,10
9.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	10	0,00	0,00	R\$ 97,52	R\$ 975,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,20
9.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	M³	13,33	0,00	0,00	R\$ 186,20	R\$ 2.482,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.482,04
9.7	00042439	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO. EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	4	0,00	0,00	R\$ 1.429,88	R\$ 5.719,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.719,52
9.8	PESQUISA DE MERCAD.	PRÓPRIO	PLAYGROUND CASINHA CHALÉ MAIOR EM EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: CASINHA COM 2 BALANÇOS, 1 ESCORREGOR, 1 SUBIDA DE PEDRA, 1 ESCALADA DE CORDA E 1 PONTE. (TAMANHO APROXIMADO 5,00M X 5,50M X A=3,00M)	UND	1	0,00	0,00	R\$ 17.481,17	R\$ 17.481,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.481,17
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					R\$ 27.599,43	R\$ -	R\$ 25.210,12	R\$ 25.210,12	R\$ 2.389,31
10.1	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UND	1	0,00	1,00	R\$ 1.696,03	R\$ 1.696,03	R\$ -	R\$ 1.696,03	R\$ -

Luiz Gustavo de Oliveira Wanderley
CPF: 007.397.714-42
Sec. Obras e Serviços Públicos
Port. nº 009/2021



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.

LOCAL: Barra de Guabiraba - PE

EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
		15/08/22	05/10/22	
BM 01/2022	22,47%			05/10/22


ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			SALDO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	
10.2	00005059	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UND	0,00	0,00	R\$ 1.268,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,17	
10.3	00014163	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUIO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 1135* MM	UND	0,00	2,00	R\$ 3.186,54	R\$ -	R\$ 6.373,08	R\$ 6.373,08	R\$ -	
10.4	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1213 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	0,00	0,00	R\$ 43,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 951,06	
10.5	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 161 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	0,00	4,00	R\$ 1.167,99	R\$ -	R\$ 4.671,96	R\$ 4.671,96	R\$ -	
10.6	PESQUISA DE MERCAD3	PRÓPRIO	REFLETOR LED EXTERNO 200W 6500K (P66 JIK 15000 LUMENS	UND	0,00	8,00	R\$ 337,44	R\$ -	R\$ 2.699,52	R\$ 2.699,52	R\$ -	
10.7	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUNDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	0,00	13,00	R\$ 225,17	R\$ -	R\$ 2.927,21	R\$ 2.927,21	R\$ -	
10.8	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	0,00	4	R\$ 42,52	R\$ -	R\$ 170,08	R\$ -	R\$ 170,08	
10.9	COMPOSIÇÃO 03	PRÓPRIO	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 - REFERENCIA (91926- SNP)	M	0,00	152,00	R\$ 15,50	R\$ -	R\$ 2.356,00	R\$ -	R\$ 2.356,00	
10.10	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	152,00	R\$ 11,63	R\$ -	R\$ 1.767,76	R\$ -	R\$ 1.767,76	
10.11	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	UND	0,00	6,00	R\$ 287,26	R\$ -	R\$ 1.723,56	R\$ -	R\$ 1.723,56	
10.12	COMPOSIÇÃO 04	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA, PARA TOMADAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERENCIA (91926-SNP)	M	0,00	100,00	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 995,00	R\$ -	R\$ 995,00	
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 976,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,66	R\$ 976,66	
11.1-	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	0,00	2,00	R\$ 488,33	R\$ -	R\$ 976,66	R\$ -	R\$ 976,66	

Luiz Gustavo de Oliveira
CPF: 007.397.714-42
Sec. Obras e Serviços Públicos
Port. Nº 009/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.		MEDIÇÃO		PERÍODO		DATA DE EMISSÃO												
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE		BM 01/2022		15/08/22		05/10/22												
EMPRESA CONTRATADA: QUIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS		TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022		BDI		22,47%												
ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALORES										
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO							
12			ARREMATAS FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO															
12.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X 50" CM	UND	1	0,00	0,00	R\$ 8.463,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.463,18	R\$ -	R\$ 8.463,18	R\$ -	R\$ 8.463,18	R\$ -		
12.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M²	143,3	0,00	0,00	R\$ 817,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 817,85	R\$ -	R\$ 817,85	R\$ -	R\$ 817,85	R\$ -		
12.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	408,74	0,00	0,00	R\$ 126,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,10	R\$ -	R\$ 126,10	R\$ -	R\$ 126,10	R\$ -		
12.4	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	1	0,00	0,00	R\$ 1.307,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.307,96	R\$ -	R\$ 1.307,96	R\$ -	R\$ 1.307,96	R\$ -		
TOTAL								R\$ 393.738,02	R\$ -	R\$ 119.945,46	R\$ 119.945,46	R\$ -	R\$ 119.945,46	R\$ 273.792,56	R\$ 273.792,56	R\$ -	R\$ 273.792,56	
VALOR DESTA MEDIÇÃO								R\$										
VALOR MEDIDO ACUMULADO								R\$										
SALDO DO CONTRATO								R\$										
VALOR TOTAL DO CONTRATO								R\$										


 Luiz Gustavo de Oliveira
 CPF: 007.397.714-42
 Sec. Obras e Serviços Públicos
 Port. Nº 009/2021