PREFEITURA DE

SECRETARIA DE
OBRAS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

FUNDO ESTADUAL DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS — PROPONENTE

NOME

CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

10.120.962/0001-38

ENDEREGO BAIRRO

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO CENTRO

CIDADE UF CEP DDD/FONE1 DDD/FONE2
BARRA DE GUABIRABA PERNAMBUCO 55690-000

CONTA CORRENTE BANCO AGENCIA PRAGA DE PAGAMENTO

34.135-5 001 - Banco do Brasil 0834-6 BARRA DE GUABIRABA

REPRESENTANTE CPF

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA 098.194.314-41

IDENTIDADE ESTADO CIVIL PROFISSAO CARGO/FUNGAO MATRICULA

8.390.237 CASADO ADMINISTRADOR PREFEITO

E-MAIL DO REPRESENTANTE DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE DDD/CELULAR2

raqueldafine@hotmail.com

(81) 97105-5138/ (81) 99788-2974

(81) 99169-8191

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTICIPES (SE HOUVER)

NOME DO PARTICIPE

CNPJ DO PARTICIPE

ENDEREGO DO PARTICIPE

BAIRRO DO PARTICIPE

CIDADE DO PARTICIPE

UF DO PARTICIPE CEP DO PART

DDD/FONE1 DO PARTICIPE

DDD/FONE2 DO PART

REPRESENTANTE DO PARTICIPE

CPF DO PARTICIPE

IDENTIDADE DO PART

ESTADO CIVIL DO PART

PROFISSAO DO PARTICIPE

CARGO/FUNGAO DO PART

MATRICULA DO PARTICIPE

E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTICIPE

DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTICIPE

3. DADOS CADASTRAIS - COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA WANDERLEY

(81) 99232-3227

E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

sec.obras@barradeguabiraba.pe.gov.br

(81) 99261-5832

4. DESCRIGAO DO PROJETO

TiTULO DO PROJETO DISTRITOS OU BAIRROS BENEFICIADOS N° PTM POPULAGAO BENEFICIADA PERIODO DE EXECUGAO
CENTRO INiclo TERMINO
Requalificagédo da Ponte da rua Largo Manoel Santos. SIN POPULA(%%?O::?PQ:AODA'IBGE
Zona urbana [ Zona rural 02/05/2022 01/07/2022

IDENTIFICAGAO DO OBJETO - (ESPECIFICAR A LOCALIZAGAO DE CADA AGAO PROPOSTA)

Requalificagéo da Ponte da rua Largo Manoel Santos - Barra de Guabiraba/PE. CEP 55690-000.
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A Ponte situada na area central da Cidade, de intenso fluxo de veiculos e pedestres, sendo este equipamento de extrema importancia por fazer uma ligagéo direta entre o centro e diversos bairros.
Atualmente este equipamento ndo atende aos requisitos de seguranga, quanto ao espagamento do guarda corpo, iluminagéo, sinalizagéo e degradagéo de sua estrutura, causada pela oxidagao
da ferragem. Vale ressaltar que nossa intervengao garantira a restauragdo de sua estrutura e proporcionara uma maior vida Util ao equipamento, e atendera aos requisitos de seguranga aos
motoristas e pedestres que por ali trafegam.

OBRIGAGOES DO(S) PARTICIPE(S) (SE HOUVER)

INDICADOR FiSICO PERIODO
ETAPA ESPECIFICAGAO DA META - —

CUSTO TOTAL | PREGO TOTAL INiclo TERMINO
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 1.800,00 | R$ 2.253,96 02/05/2022 12/05/2022
2 GUARDA CORPO R$  52.660,35 | R$  65.941,29 12/05/2022 11/06/2022
3 ILUMINAGAO PUBLICA R$  29.464,26 | R$  36.895,15 12/05/2022 11/06/2022
4 RECUPERAGCAO ESTRUTURAL R$ 21.191,83 | R$  26.536,41 12/05/2022 11/06/2022
5 VIGA PARA GUARDA CORPO R$  11.814,19 | R$  14.793,73 11/06/2022 16/06/2022
6 ANCORAGEM DE VIGA R$ 157369 | R$ 1.970,58 12/05/2022 11/06/2022
7 PAISAGISMO E URBANIZAGAO R$ 730,64 | R$ 914,91 11/06/2022 21/06/2022
8 PLACA DE INAUGURAGAO R$ 678,38 | R$ 849,47 11/06/2022 01/07/2022
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IG. DATA DE CONCLUSAO TOTAL DO PROJETO:

01/07/2022

|1. ORGAMENTO ANALITICO - RECURSOS FEM

BDI 25,22%

DATA:

05/04/2022

ITEM

DISCRIMINAGAO

TABELA ADOTADA

UNID.

QUANT.

PREGO UNITARIO

SEM BDI COM BDI

CUSTO TOTAL

PRECO TOTAL

SERVIGOS PRELIMINARES

CODIGO E DATA

R$ 1.800,00

R$ 2.253,96

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M

4813-SNP

M2

8,00

R$ 225,00 | R$ 281,75

R$ 1.800,00

R$ 2.253,96

GUARDA CORPO

R$ 52.660,35)

R$ 65.941,29

2.1

GUARDA CORPO DE AGO
GALVANIZADO DE (1,10 X
1,90)M DE TUBO QUADRADO
.50 X .50 X GALV CH16, COM
TRAVESSA SUPERIOR E
INFERIOR DE 1,90 M,
TRAVESSAS LATERAIS DE 1,10
M, DIAGONAS CENTRAIS DE
4,00 M, DIAGONAIS SUPERIOR
E INFERIORDE 3,20 ME
DIAGONAIS LATERIAS DE 3,10
M COM TIRANTES DE 1,10 M DE
TUBO QUADRADO .50 X 50 X
GALV CH 16.

COMPOSIGAO-1

UND

1,00

R$ 52.660,35 | R$ 65.941,29

R$ 52.660,35

R$ 65.941,29

ILUMINACAO PUBLICA

R$ 29.464,26

R$ 36.895,15

3.1

POSTE EM AGO GALVANIZADO
DE 3,0 M DE TUBO QUADRADO
.80 X .80 X GALV CH16, COM
BASE PARA FIXAGAO COM
CHAPA 16 0,30X0,15M.
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

COMPOSICAO-2

UND

1,00

R$ 16.451,25 | R$ 20.600,26

R$ 16.451,25

R$ 20.600,26

32

ENTRADA DE ENERGIA
ELETRICA, SUBTERRANEA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSA MURETA DE
ALVENARIA). AF_07/2020_P

101517-SNP

UND

1,00

R$ 823,47 | R$ 1.031,15

R$ 823,47

RS 1.031,15

33

POSTE DE CONCRETO DUPLO
T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR
8451)

5033-SNP

UND

1,00

R$ 790,00 | R$ 989,24

R$ 790,00

R$ 989,24

3.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

91929 - SNP

348,00

R$ 8,03 | R$ 10,06

RS 2.794,44

RS 3.499,20

35

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

91871-SNP

84,00

R$ 12,05 | R$ 15,09

R$ 1.012,20

R$ 1.267,48

3.6

LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINAGAO PUBLICA, DE 68
W ATE 97 W - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2020

101656-SNP

UND

14,00

R$ 542,35 [ R$ 679,13

RS 7.592,90

RS 9.507,83

RECUPERACAO ESTRUTURAL

R$ 21.191,83

R$ 26.536,41

4.1

RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DE VIGAS DE APOIO DE
PASSEIO

COMPOSICAO-3

UND

1,00

R$ 21.191,83 | R$ 26.536,41

R$ 21.191,83

R$ 26.536,41

VIGA PARA GUARDA CORPO

R$ 11.814,19

R$ 14.793,73

5.1

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
2 UTILIZAGOES. AF_06/2017.

96533-SNP

37,44

R$ 104,12 | R$ 130,38

R$ 3.898,25

R$ 4.881,39

52

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96545-SNP

KG

233,63

R$ 16,27 | R$ 20,37

RS 3.801,16

R$ 4.759,81

53

ACO CA-50, 10,0 MM,
VERGALHAO

00000034-SNP

KG

233,63

R$ 11,45 | R$ 14,34

R$ 2.675,06

R$ 3.349,71

5.4

CONCRETO FCK = 20MPA,
TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA / BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

94970-SNP

M2

3,74

RS 384,54 | R$ 481,52

RS 1.439,72

RS 1.802,81
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6 ANCORAGEM DE VIGA R$ 1.573,69 R$ 1.970,58
MARTELETE OU ROMPEDOR
PNEUMATICO MANUAL, 28 KG,
6.1 COM SILENCIADOR - NO. 5795-SNP CHP 24,00 R$ 31,63 | R$ 39,61 | R$ 759,12 | R$ 950,57
AF_07/2016
ACO CA-50, 10,0 MM,
6.2 VERGALHAO 00000034-SNP KG 58,41 R$ 11,45 | R$ 14,34 | R$ 668,79 | R$ 837,46
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE
DE RESINA EPOXI,
6.3 BICOMPONENTE, PASTOSO 00000131-SNP KG 2,65 RS 55,01 | R$ 68,88 | R$ 145,78 | R$ 182,54
(TIXOTROPICO)
7 PAISAGISMO E URBANIZAGAO R$ 730,64 | R$ 914,91
PLANTIO DE ARVORE
ORNAMENTAL COM ALTURA
71 DE MUDA MENOR OU IGUAL A 98510-SNP UND 8,00 R$ 91,33 | R$ 114,36 | R$ 730,64 | R$ 914,91
2,00 M. AF_05/2018
8 PLACA DE INAUGURACAO R$ 678,38 | R$ 849,47
PLACA DE INAUGURACAO
8.1 METALICA, *40* CM X *60* CM 10848 - SNP UND 1,00 RS 678,38 | R$ 849,47 | R$ 678,38 | R$ 849,47
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI RS 119.913.35] R$ __ 150.155,49
TABELAS DE REFERENCIA UTILIZADAS:
SINAPI FEVEREIRO 2022 - NAO DESONERADO
EMLURB - 2018
8. ORGAMENTO ANALITICO - RECURSOS NAO PROVENIENTES DO FEM
BDI DATA: 05/04/2022
ITEM DISCRIMINAGAO TABELA ADOTADA UNID. QUANT. PREGO UNITARIO CUSTO TOTAL PREGCO TOTAL
SEM BDI COM BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES CODIGO E DATA - -
A
2
3
4
0,00 0,00 0,00
2 CHAFARIZ - -
A
.2
.3
4
.5
.6
7
.8
.9
.10
11
12
13
14
.15
.16
17
.18
19
.20
0,00 0,00 0,00
3 EXECUGAO DE PISO - -
A
.2
.3
0,00 0,00 0,00
4 ALVENARIA - -
4.1
42
43
0,00 0,00 0,00
5 PINTURAS - =
5.1
0,00 0,00 0,00
6 PAISAGISMO E URBANIZACAO - -
6.1
6.2
6.3
6.4
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0,00

0,00

0,00

71

7.2

7.3

7.4

75

7.6

7.7

7.8

79

7.10

0,00

0,00

0,00

8.1

8.2

0,00

0,00

0,00

9.1

0,00

0,00

0,00

10

10.1

10.2

0,00

0,00

0,00

RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS NAO PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE 0,00%

9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8):

R$

150.155,49

R$ 150.155,49

10. AUTENTICACAO PELO PROPONENTE

Barra de Guabiraba-PE, 06 de abril de 2022

ASSINATURA DO REPRESENTANTE
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